

Приложение №2 к приказу от 07.02.2022 № 5

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленностей
«Точка роста» в 2022 году МКОУ ООШ п.Гирсово

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-----------|--|-------------------------------------|---|--------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Лаптева С.В. | приказ директора школы | 07.02.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Лаптева С.В. | План первоочередных мероприятий | 07.02.2022 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Лаптева С.В. | медиаплан информационного сопровождения | Март 2022 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Лаптева С.В. | Положение о деятельности Центра | 07.02.2022 |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Шабалина Л.В. Паникаровская Ю.Н. | Проект зонирования | Февраль 2022 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Лаптева С.В. | Проект зонирования | Февраль 2022 |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Лаптева С.В. | Приказ директора | 07.02.2022 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Лаптева С.В. | Приказ директора | 07.02.2022 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Лаптева С.В. | Заявки на финансирование | Февраль 2022 |

| | | | | |
|-----------|---|--|---|-----------------------|
| 2.2. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Лаптева С.В. | Проектно-сметная документация | Февраль 2022 |
| 2.3. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Лаптева С.В. | заявка | 01.03.2021 |
| 2.4. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Глибина С.В. | извещения о проведении закупок | Март-апрель 2022 |
| 2.5. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Лаптева С.В. Шабалина Л.В. | Выполнение работ | июнь – июль 2022 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Лаптева С.В. Комиссия по приемке ОО | акт | В установленные сроки |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Шабалина Л.В. Абрамова Е.В. | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Шабалина Л.В. Абрамова Е.В. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Лаптева С.В. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Лаптева С.В. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2022 |
| 4. | Информационное сопровождение | | | |

| | | | | |
|------|--|---|--|---------------|
| 4.1 | Размещение на сайте информации о проекте. Создание раздела «Точка роста» | Лаптева С.В. | Сайт школы | февраль 2022 |
| 4.2. | Открытие Центра | Шабалина Л.В | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.3. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Лаптева С.В. Шабалина Л.В. Паникаровская Ю.Н. | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2022 |
| 4.4. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Лаптева С.В. Шабалина Л.В. Паникаровская Ю.Н. | Информация на сайте школы | 01.09.2022 |
| 4.5. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Лаптева С.В. Шабалина Л.В. Паникаровская Ю.Н. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.6. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Лаптева С.В. | отчет | еженедельно |